

Cronograma Físico Financeiro:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12											
MARCOS DO PROJETO	Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48								
Inicialização																																																								
Planejamento																																																								
Mapeamento																																																								
Montagem da Infraestrutura																																																								
Parametrizações e Customizações																																																								
Migração e Saneamento de dados																																																								
Integrações com sistemas																																																								
Treinamento																																																								
Testes e Certificações																																																								
Paralelo																																																								
Blackout																																																								
Go Live																																																								
Operação Assistida																																																								
Encerramento do Projeto																																																								
FLUXO DE CAIXA (%)	10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				30,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				2,50%				2,50%				100%			